



УТВЕРЖДАЮ

ДИРЕКТОР МКОУ ООШ Д.ЧЕТАЙ

Т.Р.КАЛИМУЛЛИНА

ДОРОЖНАЯ КАРТА ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА  
В МКОУ ООШ Д.ЧЕТАЙ

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный
1	Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации Программы наставничества	август 2022	Директор
2	Информирование родительского сообщества о планируемой реализации Программы наставничества	август 2022	Директор
3	Встреча с сообществом выпускников и/или представителями региональных организаций и предприятий с целью информирования о реализации Программы наставничества	август 2022	Директор Классные руководители
4	Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о реализуемой Программе наставничества	2022	Классные руководители
5	Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в Программе наставничества. Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы	сентябрь 2022	Куратор Программы Классные руководители
6	Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей	Сентябрь 2022	Куратор Программы Классные руководители

7	<i>Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых</i>	<i>октябрь 2022</i>	<i>Куратор Программы</i>
8	<i>Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы</i>	<i>октябрь 2022</i>	<i>Куратор Программы Классные руководители</i>
9	<i>Оценка результатов участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников</i>	<i>октябрь 2022</i>	<i>Куратор Программы Руководители ШМО Классные руководители</i>
10	<i>Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в Программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных</i>	<i>ноябрь 2022</i>	<i>Куратор Программы Классные руководители</i>
11	<i>Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых</i>	<i>ноябрь 2022</i>	<i>Куратор Программы</i>
12	<i>Формирование базы наставников</i>	<i>ноябрь 2022</i>	<i>Куратор Программы</i>
13	<i>Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников</i>	<i>ноябрь 2022</i>	<i>Куратор Программы</i>
14	<i>Проведение собеседования с наставниками</i>	<i>ноябрь 2022</i>	<i>Куратор Программы</i>
15	<i>Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников</i>	<i>ноябрь 2022</i>	<i>Куратор Программы</i>
16	<i>Обучение наставников</i>	<i>ноябрь 2022</i>	<i>Куратор Программы</i>
17	<i>Организация групповой встречи наставников и наставляемых</i>	<i>ноябрь 2022</i>	<i>Куратор Программы</i>
18	<i>Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого</i>	<i>Сентябрь – октябрь</i>	<i>Куратор Программы</i>

	<i>наставника/наставляемого после завершения групповой встречи</i>	<i>2022</i>	
<i>19</i>	<i>Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары</i>	<i>ноябрь 2022</i>	<i>Куратор Программы</i>
<i>20</i>	<i>Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации</i>	<i>ноябрь 2022</i>	<i>Куратор Программы</i>
<i>21</i>	<i>Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого</i>	<i>ноябрь 2022</i>	<i>Куратор Программы</i> <i>Наставники</i>
<i>22</i>	<i>Проведение второй пробной рабочей встречи наставника и наставляемого</i>	<i>ноябрь 2022</i>	<i>Куратор Программы</i> <i>Наставники</i>
<i>23</i>	<i>Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках Программы наставничества с наставником и наставляемым</i>	<i>ноябрь 2022</i>	<i>Куратор Программы</i> <i>Наставники</i>
<i>24</i>	<i>Регулярные встречи наставника и наставляемого</i>	<i>ноябрь 2022 – май 2023</i>	<i>Наставники</i>
<i>25</i>	<i>Сроки сбора обратной связи от участников Программы наставничества</i>	<i>Май 2023</i>	<i>Куратор Программы</i>
<i>26</i>	<i>Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого</i>	<i>Май 2023</i>	<i>Наставники</i>
<i>27</i>	<i>Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых</i>	<i>Май 2023</i>	<i>Наставники</i>
<i>28</i>	<i>Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в Программе наставничества</i>	<i>Май 2023</i>	<i>Куратор Программы</i>
<i>29</i>	<i>Приглашение на торжественное мероприятие всех участников</i>	<i>Май 2023</i>	<i>Директор</i>

	<i>Программы наставничества, их родных, представителей организаций-партнеров, представителей администрации муниципалитета, представителей иных образовательных организаций и некоммерческих организаций</i>		
30	<i>Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов Программы наставничества и награждения лучших наставников</i>	<i>Май 2023</i>	<i>Директор Ответственный за учебную работу</i>
31	<i>Проведение мониторинга качества реализации Программы наставничества</i>	<i>Июнь 2023</i>	<i>Куратор Программы</i>
32	<i>Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключительного, этапа мониторинга влияния программ на всех участников</i>	<i>Июнь 2023</i>	<i>Куратор Программы</i>
33	<i>Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках Программы наставничества в кейсы</i>	<i>Май – июнь 2023</i>	<i>Куратор Программы</i>
34	<i>Публикация результатов Программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации и организаций-партнеров</i>	<i>Июнь 2023</i>	<i>Куратор Программы</i>
35	<i>Внесение данных об итогах реализации Программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых</i>	<i>Июнь 2023</i>	<i>Куратор Программы</i>